

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 21/2021/1

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

„Vypracovanie projektovej dokumentácie – Mýto pod Ďumbierom – VDJ
a vodovod, časť Fongrub a Zapače“

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Mýto pod Ďumbierom

Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
Zastúpená: Ing. Roman Švantner – starosta
e-mail: ou@mytopoddumbierom.sk
IČO: 00 313 637
DIČ: 2021169920

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: StVS - servising, s.r.o.

Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Zapísaná: Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č. 16948/S
Zastúpená: Ing. Ondrej Martinec – konateľ
Ing. Mária Dóšová, PhD. – konateľ
e-mail: martinec.ondrej@stvss.sk
dosova.maria@stvss.sk
Banka: VÚB, a.s., Banská Bystrica
IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
IČO: 44 935 668
IČ DPH: SK2022875173

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 21/2021/1 takto:

1. Článok II. Predmet plnenia sa dopĺňa v bode 2 o nasledovné:

- **Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania „stavby “ pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pozostávajúce z nasledovných činností:**
 - identifikácia vlastníkov a lustrácia pozemkov dotknutých stavbou,
 - vypracovanie nájomných zmlúv a zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkmi pozemkov – dočasný záber stavby,
 - vypracovanie kúpno predajných zmlúv – trvalý záber stavby.

2. Článok III. Termíny plnenia a miesto plnenia sa dopĺňa o bod 6. v znení:

6. Termín dodania majetkovoprávneho vysporiadania je do 3 mesiacov od podpísania Dodatku č. 2.

V prípade, že nastane skutočnosť, ktorá bola nepredvídateľná termín plnenia sa môže meniť.

3. Článok IV. Cena a platobné podmienky sa dopĺňa o bod 12. v znení:

12. **Cena za práce navyše: 4 795,00 Eur**
DPH 20%: 959,00 Eur
Cena vrátane DPH: 5 754,00 Eur

(slovom: päťtisícšesťdesiatštyri eur)

Sumarizácia pre predpokladaný počet vlastníkov

<i>P.č.</i>	<i>Aktivita</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>Predpokl. počet vlastníkov</i>	<i>cena spolu</i>
1.	identifikácia vlastníka a pozemkov	10 €	137	1 370 €
2.	vypracovanie návrhu zmlúv NZ a BZo VB, resp. KZ	25 €	137	3 425 €
3.	doručenie návrhu zmlúv	nezabezpečujeme		
4.	zabezpečenie podpisu zmluvy	nezabezpečujeme		
5.	zabezpečenie vydania rozhodnutí o vyvlastnení	60 €	bude riešené samostatne na základe nesúhlasu vlastníkov	

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21/2021/1 zostávajú v platnosti bez zmien.

5. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2021/1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.

6. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami.

V Mýte pod Ďumbierom, dňa: _____.____.2022 V Banskej Bystrici, dňa: _____.____.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Roman Švantner
starosta obce

Ing. Mária Dóšová, PhD.
konateľ spoločnosti

Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti