

**DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 21/2021/1**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**„Vypracovanie projektovej dokumentácie – Mýto pod Ďumbierom – VDJ
a vodovod, časť Fongrub a Zapače“**

(ďalej len „Zmluva“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** **Obec Mýto pod Ďumbierom**
Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
Zastúpená: Ing. Roman Švantner – starosta
e-mail: ou@mytopoddumbierom.sk
IČO: 00 313 637
DIČ: 2021169920

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **StVS - servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Zapísaná: Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č. 16948/S
Zastúpená: Ing. Ondrej Martinec – konateľ
Ing. Mária Dóšová, PhD. – konateľ
e-mail: martinec.ondrej@stvss.sk
dosova.maria@stvss.sk
Banka: VÚB, a.s., Banská Bystrica
IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
IČO: 44 935 668
IČ DPH: SK2022875173

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č. 3 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 21/2021/1 takto:

1. Článok II. Predmet plnenia sa dopĺňa v bode 2 o nasledovné:

- **Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania „stavby “ pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pozostávajúce z nasledovných činností:**
 - doručenie návrhu zmlúv dotknutým vlastníkom,
 - zabezpečenie podpisu zmlúv s vlastníkmi pozemkov,

2. Článok III. Termíny plnenia a miesto plnenia sa znenie mení v bode 6. nasledovne:

6. Termín dodania majetkovoprávneho vysporiadania je do 3 rokov od podpísania Dodatku č. 3.

V prípade, že nastane skutočnosť, ktorá bola nepredvídateľná termín plnenia sa môže meniť.

3. Článok IV. Cena a platobné podmienky sa v bode 12. mení, pričom sa cena **navyšuje o + 5 480,00€ bez DPH**, čím sa cena za práce navyše upravuje nasledovne:

12.	Cena za práce navyše:	10 275,00 Eur
	DPH 20%:	2 055,00 Eur
	Cena vrátane DPH:	12 330,00 Eur

(slovom: dvanásťtisíc trisototridsať eur)

Sumarizácia pre predpokladaný počet vlastníkov

P.č.	Aktivita	jednotková cena	Predpokl. počet vlastníkov	cena spolu
1.	identifikácia vlastníka a pozemkov	10 €	137	1 370 €
2.	vypracovanie návrhu zmlúv NZ a BZo VB, resp. KZ	25 €	137	3 425 €
3.	doručenie návrhu zmlúv	10 €	137	1 370 €
4.	zabezpečenie podpisu zmluvy	30 €	137	4 110 €
5.	zabezpečenie vydania rozhodnutí o vyvlastnení	60 €	bude riešené samostatne na základe nesúhlasu vlastníkov	

Predpokladaná cena spolu bez DPH

10 275 €

Výsledná celková cena sa môže meniť v závislosti od skutočného počtu dotknutých vlastníkov.

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21/2021/1 zostávajú v platnosti bez zmien.
- Tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2021/1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.
- Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami.

V Mýte pod Ďumbierom, dňa: _____.____.2023

V Banskej Bystrici, dňa: _____.____.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Roman Švantner
starosta obce

Ing. Mária Dóšová, PhD.
konateľka spoločnosti

Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti